Календарный план реализации проекта 
	№
	Мероприятие
	Сроки
	Результат

	Этап 1. Подготовительный 

	1.
	Разработка проекта
	сентябрь-
октябрь
2023 г.


	SWOT –анализ профессиональной среды и уровня педагогической деятельности.
Определение целей и задач конкретных мероприятий, задач и ожидаемых результатов, эффективности, рисков 

	2.
	Теоретические исследования 
	ноябрь-
декабрь
2023 г.
	Изучение теории и существующей практики формирования читательской среды в образовательных организациях

	3.
	Диагностика уровня готовности образовательной организации к реализации проекта
	декабрь
2023 г.
	Анализ результатов диагностики  уровня готовности к реализации проекта педагогических, управленческих, информационных ресурсов 

	4.
	Проектирование  модели целостной читательской среды в образовательном учреждении
	январь-февраль
2024 г.
	Модель целостной читательской среды в образовательном учреждении

	5.
	Разработка плана корректировки реализации проекта на основе диагностики
	март-май
2024 г.
	План корректировки реализации проекта 

	6.
	Создание информационно-библиотечного центра
	июль-август
2024
	Информационно-библиотечный центр

	7.
	Оформление пространств для свободного чтения
	июль-август
2024
	Пространство для свободного чтения

	Этап 2.   Формирующий

	1.
	Разработка рабочей документации
	июнь-август
2024г.
	Определение системы методов, инструментария для внедрения проекта, индикаторов определения уровня читательской грамотности

	2.
	Предъявление модели   целостной читательской среды  педагогическому сообществу, родительской  общественности
	сентябрь-декабрь
2024г.
	Презентация  модели   целостной читательской среды :
-Управляющему совету;
-Педагогическому совету;
-Родительскому комитету

	3.
	Семинары по освоению технологии проектирования 
целостной читательской среды  

	сентябрь-декабрь
2024г.
	Расширение информированности участников образовательных отношений о новых подходах к профессиональному развитию педагогов

	4.
	Научно-практическая конференция «Читательская грамотность как основа повышения качества образования»
	январь 
2025
	Внедрение новых подходов по формированию читательской грамотности в образовательную практику

	5.
	Мастер-классы «Человек читающий» в рамках городского фестиваля «Живые лица»
	февраль
2025
	Повышение профессиональной компетентности педагогов  в формировании читательской грамотности обучающихся

	6.
	Мастер-классы «Читающее детство» в рамках региональных Бунинских чтений
	март
2025
	Повышение профессиональной компетентности педагогов  в формировании читательской грамотности обучающихся

	7.
	Подготовка методических рекомендаций по теме проекта
	апрель-май
2025
	Методические рекомендации

	8.
	Организация сетевого взаимодействия с организациями-партнерами
	сентябрь-декабрь
2025
	Презентация деятельности по теме проекта

	Этап 3.   Результативно-оценочный

	1.
	Оценка эффективности модели целостной читательской среды
	январь-февраль
2026г.
	Анализ деятельности образовательной организации по развитию целостной читательской среды 

	2.
	Трансляция опыта работы
	март -
май 2026 г.

	Разработка  методических рекомендаций  по теме проекта,
проведение семинаров, круглых столов, выставок, презентаций с партнерами в условиях сетевого взаимодействия

	3.
	Обобщение опыта работы по реализации проекта

	июнь-август
2026г.
	Прогнозирование и конструирование дальнейших путей работы по  развитию целостной читательской среды  

	4.
	Сопоставление полученных результатов с поставленными целями, анализ и оценка результатов проекта
	сентябрь-октябрь
2026 г.
	Прогнозирование и конструирование дальнейших путей работы по  развитию целостной читательской среды  

	5.
	Составление отчета о деятельности региональной инновационной площадки
	ноябрь-декабрь
2026г.
	Анализ работы
инновационной  площадки
Подготовка сборника материалов
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